

Internal survey PCT med

**แผนดำเนินการ
AHA 2020**

Timeline A-HA 2020

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เงื่อนไขเวลา
• Revise แบบประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR 2020)	หาโอกาสพัฒนา ไขข้อสงสัยในทีม และส่งสรพ.เพื่อเตรียมรับการประเมิน	ทีมนำเฉพาะด้าน	ก.พ. 63
• Revise PCT /Service Profile	เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาและไขข้อสงสัยในทีม	ทุก PCT	ก.พ. 63
• Clinical Quality Summary (Clinical tracer)		ทุกหน่วยงาน	
• Implement Clinical Quality Summary & Trace หน่วยงาน	กระตุ้นและสื่อสารการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน	ทุก PCT/หน่วยงาน	มี.ค. 63
• รับการเยี่ยมจากที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 (Internal Survey)	เพื่อติดตามงาน กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาในหน่วยงาน	PCT/หอผู้ป่วย/หน่วยงาน	2-3 เม.ย. 63
• ส่งแบบประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR 2020) ให้ สรพ.	ส่งข้อมูล รพ. ต่อสรพ.,ผู้เยี่ยมสำรวจ	HA	เม.ย. 63
• Mock Survey จาก คณะที่ปรึกษา A-HA นพ.อนุวัฒน์ ศกษุติกุล อาจารย์พ้องพรรณ ธนา ดร.อำพัน วิมลวัฒนา อาจารย์ศุภรัตน์ ไก่ฟ้า อาจารย์แพทย์ 1 คน	เตรียมรับการประเมินเสมือนจริง	HA	7-10 ก.ค. 63
• AHA Survey ทีมผู้ประเมินจากสรพ.		HA	24-28 ส.ค.63

ขั้นตอน ดำเนินการ ทำวนไป อย่างน้อย 12 สัปดาห์

ลำดับ	วัน เวลา	กิจกรรม
1	ศุกร์ 15.00-15.30	HW ประชุมรับ Content
2	จ-พ 8.00-8.30	HW ค่อย Content ให้ น้องๆ ฟัง
3	พญ-ศ 8.00-8.30	Surveyer เข้าประเมิน
4	พญ week 3 12.00-13.30	MM Conference (เลี้ยงอาหารกลางวัน)
5	พฐ week 4 13.30-14.30	RM conference

ขั้นตอน MM conference

1. วอร์ดสามัญ และ ICU (รวม CCU) สลับกันหาเคส เดือนเว้นเดือน (พี่ตัว แขนงนำวอร์ด , พี่หลาน แขนงนำ ICU)
2. นำเคส ปรึกษา Resident ตามตาราง ก่อนล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์
3. Resident นำเคสปรึกษา Staff ที่เกี่ยวข้อง
4. Resident และ พยาบาล ช่วยกันทำ Slide นำเสนอ ในที่ประชุม โดยพยายาม หาทางเลือกของทางออก ในการแก้ปัญหา จากการประชุมกลุ่มย่อยมาก่อน โดยมี Staff ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษา

ทีม Internal Survey PCT med

ทีมที่	แพทย์	พยาบาล
1	หมอปาน	พี่ตัว
2	หมอใหม่	คุณตุ้
3	หมอโอ	คุณจ๊ีบ
4	หมอชญญา	พี่อืด
5	หมอเหมียว	พี่หลาน
6	หมอบ่อม	พี่อ้อย
7	หมอนพ	พี่ไก่ ธนกรณ์

Week	ระยะเวลา	Topic
1	6-10 เมย. 63	HA vs AHA
2	13-17เมย. 63	Hospital & PCT profile (เน้นเข้มมุ่มง)
3	20-24เมย. 63	2P safety และ ลดแออัด
4	27เมย.- 1พค 63	Risk management
5	4-8 พค. 63	Risk profile ของหน่วยงาน
6	11-15 พค. 63	STEMI
7	18-22 พค. 63	Stroke
8	25-29 พค. 63	Sepsis
9	1-5 มิย. 63	TB
10	8-12 มิย. 63	UGIH
11	15-19 มิย. 63	ทบทวน
12	22-26 มิย. 63	ทบทวน

Unit/Week	1	2	3	4	5	6
OPD Med (4 ,14) + ศุูนย์เอดส์	ป่าน ติว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชัญญา อิด	โอ จีบ
หัวใจ ไตเทียม ส่องกล้อง	ใหม่ ตู่	ป่าน ติว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชัญญา อิด
สงฆ์2+ห้องแยก โรค+ สดย2	โอ จีบ	ใหม่ ตู่	ป่าน ติว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน
ICU 2-3-4	ชัญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ตู่	ป่าน ติว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย
อ.บน+อ.ล่าง	เหมียว หลาน	ชัญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ตู่	ป่าน ติว	นพ ไก่
ICU1+CCU+ Cath lab	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชัญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ตู่	ป่าน ติว
อญ1+อญ2 +เคมีบำบัด	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชัญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ตู่

Unit/Week	7	8	9	10	11	12
OPD Med (4 ,14) + ศุูนย์เอดส์	ใหม่ ติ้	ปาน ติ้ว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชญญา อิด
หัวใจ ไตเทียม ส่องกล้อง	โอ จีบ	ใหม่ ติ้	ปาน ติ้ว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน
สงฆ์2+ห้องแยก โรค+ สดย2	ชญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ติ้	ปาน ติ้ว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย
ICU 2-3-4	เหมียว หลาน	ชญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ติ้	ปาน ติ้ว	นพ ไก่
อ.บน+อ.ล่าง	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ติ้	ปาน ติ้ว
ICU1+CCU+ Cath lab	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชญญา อิด	โอ จีบ	ใหม่ ติ้
อณู1+อณู2+ เคมีบำบัด	ปาน ติ้ว	นพ ไก่	บ้อม อ้อย	เหมียว หลาน	ชญญา อิด	โอ จีบ